MODERN COLLEGE
OF BUSINESS & SCIENCE



الكلية الحديثة للتجارة والعلوم

البحث النوعي إدارة المشاريع في وزارة الاقتصاد بسلطنة عُمان

- اسم الطالب عمر بن راشد بن ناصر الشعيبي
- رقم الطالب الجامعي 20257641
- رقم الهاتف 92778812

- التخصص دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال باللغة العربية

ملخص الدراسة

تهدف هذه الدراسة النوعية إلى استكشاف واقع إدارة المشاريع في وزارة الاقتصاد بسلطنة عُمان وفهم مدى جاهزية الوزارة لتطبيق منهجيات الإدارة الحديثة في ظل التوجهات الوطنية نحو تحقيق الحياد الصفري والاستدامة الاقتصادية وقد اعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة النوعية من خلال إجراء مقابلات شبه منظمة مع عدد من أصحاب المصلحة داخل الوزارة وتحليل وثائق ومصادر رسمية داعمة
استندت الدراسة إلى ثلاث نظريات رئيسية :نظرية أصحاب المصلحة نظرية التغيير ونظرية القيمة المشتركة وذلك لتحليل سلوك الفاعلين المؤسسيين وعلاقتهم بالتنمية المستدامة من منظور إدارة المشاريع كشفت النتائج عن تحديات إدارية ومؤسسية تتعلق بضعف التكامل بين وحدات التخطيط والتنفيذ والتقييم وغياب نظام موحد لإدارة المشاريع قائم على معايير علمية قابلة للقياس
وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء مكتب لإدارة المشاريع (PMO) داخل الوزارة وتبني استراتيجية لبناء القدرات المؤسسية في مجال إدارة المشاريع باستخدام أطر عالمية مثل دليلPMBOK بالإضافة إلى إدماج البعد البيئي في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع

المقدمة

أصبحت إدارة المشاريع الحكومية أداة محورية في تنفيذ الخطط التنموية والرؤى الاستراتيجية للدول لا سيما في سياق التوجه نحو الحوكمة وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد العامة ومع اعتماد سلطنة عُمان رؤية "عُمان 2040" برزت الحاجة إلى مواءمة العمليات الإدارية والاقتصادية مع مفاهيم إدارة المشاريع الحديثة خاصة داخل المؤسسات الحكومية مثل وزارة الاقتصاد التي يقع على عاتقها إعداد ومتابعة خطط التنمية واقتراح السياسات الاقتصادية والإشراف على تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحكومية
في ظل هذا الواقع تكتسب مشاريع وزارة الاقتصاد أهمية مضاعفة ليس فقط لكونها ركيزة من ركائز تنفيذ الخطة التنموية بل أيضًا لكونها تعكس مدى قدرة الجهاز الإداري الحكومي على الاستجابة للتحولات الاقتصادية والبيئية وعلى رأسها التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050
بناءً عليه تسعى هذه الدراسة إلى دراسة تجربة وزارة الاقتصاد في إدارة المشاريع الاستثمارية من منظور نوعي من خلال تسليط الضوء على التحديات وتحليل الفجوات واستكشاف تصورات أصحاب المصلحة حول ممارسات إدارة المشاريع ومدى إدراكهم لأبعادها البيئية والاستراتيجية

مفهوم الحياد الصفري

يشير مفهوم الحياد الصفري (Net Zero Emissions) إلى الحالة التي تتساوى فيها كميات انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن الأنشطة البشرية مع الكميات التي يتم إزالتها من الغلاف الجوي سواء عبر حلول طبيعية مثل التشجير أو عبر تقنيات حديثة مثل احتجاز الكربون ويُعد هذا الهدف حجر الزاوية في الاستراتيجيات المناخية العالمية وقد التزمت سلطنة عُمان رسميًا بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 ويستلزم تحقيق الحياد الصفري دمج الأبعاد البيئية في كافة عمليات التخطيط والتنفيذ والتقييم للمشاريع التنموية مما يعني أن إدارة المشاريع الحكومية يجب أن تتحول إلى إدارة قائمة على مبادئ الاستدامة وفي هذا السياق يبرز الدور المحوري لوزارة الاقتصاد في إعداد ومتابعة مشاريع تنموية لا تكتفي بتحقيق الأهداف الاقتصادية فحسب بل تأخذ بعين الاعتبار التزامات الدولة المناخية من خلال ضبط الانبعاثات الناتجة عن المشاريع وتقييم أثرها البيئي في مراحلها كافة

مفهوم إدارة المشاريع

تعرّف إدارة المشاريع بأنها تطبيق للمعارف والمهارات والأدوات والتقنيات على أنشطة المشروع لتلبية متطلباته وتحقيق أهدافه خلال فترة زمنية محددة وبموارد متاحة ويعتمد هذا التخصص على إطار علمي عالمي تنظمه معايير مثل دليل "PMBOK" الصادر عن معهد إدارة المشاريع(PMI)
تتضمن إدارة المشاريع خمس مجموعات عمليات أساسية هي:

1. البدء
2. التخطيط
3. التنفيذ
4. المراقبة والتحكم
5. الإغلاق

كما تشمل عشرة مجالات معرفية مثل إدارة الوقت وإدارة الجودة وإدارة المخاطر والاتصالات وغيرها تمثل الإطار المرجعي لأي مشروع ناجح
في السياق الحكومي وبالأخص في وزارة الاقتصاد لا تمثل المشاريع أدوات لتحقيق مخرجات خدمية فحسب بل تعكس مدى كفاءة الجهاز التنفيذي في تحقيق الرؤية الوطنية فكل مشروع غير مكتمل أو متعثر يُعد هدرًا للموارد وتأخيرًا في بلوغ أهداف التنمية مما يؤكد الحاجة إلى تبني منهجية إدارة المشاريع بشكل مؤسسي ومتكامل

مفهوم الوعي بأهمية الحياد الصفري في إدارة المشاريع

يُقصد بالوعي بأهمية الحياد الصفري في سياق إدارة المشاريع مدى إدراك القائمين على تخطيط وتنفيذ المشاريع للمسؤولية البيئية التي يتحملونها وفهمهم لأثر الأنشطة التنموية على المناخ والموارد الطبيعية ويأخذ هذا الوعي بُعداً عملياً حين يتم دمج مبادئ الاستدامة في كل مرحلة من مراحل المشروع من تحديد نطاق العمل وحتى الإغلاق مع الالتزام بتقليل الانبعاثات الكربونية وضمان كفاءة استهلاك الطاقة والموارد

في وزارة الاقتصاد يتجلى هذا المفهوم في قدرة مسؤولي المشاريع على مواءمة متطلبات التنمية الاقتصادية مع أولويات الاستدامة من خلال تبني ممارسات مثل: إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي اعتماد مؤشرات أداء بيئي في تقارير المشاريع وإشراك الجهات البيئية المختصة في مراجعة الخطط التنموية ومن دون هذا الوعي تظل جهود الدولة في تحقيق الحياد الصفري مجزأة وغير ممنهجة

إن غرس هذا الوعي بين القائمين على المشاريع لا يُعد ترفًا تنظيمياً بل أصبح شرطًا رئيسياً لتمكين وزارة الاقتصاد من قيادة التحول نحو نموذج تنموي منخفض الكربون متكامل ومبني على الإدارة الرشيدة للموارد ومتوائم مع التزامات عُمان الإقليمية والدولية

ملاحظة الباحثة

خلال إجراء المقابلات والملاحظات الميدانية في إحدى دوائر المشاريع التابعة لوزارة الاقتصاد رصدت الباحثة عدة مظاهر تدل على غياب التكامل المؤسسي بين الجهات المشرفة على التخطيط والجهات المنفذة مما يؤدي إلى ازدواجية في المهام وتأخير مراحل المشروع كما لوحظ ضعف التنسيق مع الجهات المعنية بالبيئة إذ أشار بعض الموظفين إلى أن "البعد البيئي يُنظر إليه على أنه إجراء شكلي وليس جزءًا من صميم المشروع"

كما لوحظ أن معظم مديري المشاريع يستخدمون أدوات المتابعة التقليدية(Excel البريد الإلكتروني(في حين تفتقر الوزارة إلى منصة رقمية متكاملة لإدارة المشاريع الأمر الذي يحد من الشفافية ويعيق المتابعة الدقيقة كما أشار عدد من الموظفين إلى غياب برامج تدريب رسمية تتناول مواضيع مثل إدارة المخاطر تحليل الأثر البيئي أو إعداد مؤشرات الأداء مما يترك فرق المشاريع عرضة للاجتهاد الفردي دون إطار مرجعي موحد

وتقترح الباحثة أنه من الضروري تبني إطار عمل موحد لإدارة المشاريع في الوزارة يتضمن نظامًا رقميًا للمراقبة وإجراءات واضحة لإشراك الجهات البيئية إضافة إلى تصميم برامج بناء قدرات تعزز ثقافة الأداء المبني على النتائج وعلى مؤشرات بيئية ومالية مشتركة

آراء أصحاب المصلحة

أجريت مقابلات شبه منظمة مع عينة متنوعة من موظفي الوزارة شملت رؤساء أقسام المشاريع وخبراء اقتصاديين ومهندسين فنيين إضافة إلى موظفين من الجهات البيئية الشريكة وقد ركّزت المقابلات على استكشاف تصوراتهم بشأن فعالية إدارة المشاريع ودرجة إدراكهم للحياد الصفري كجزء من مسؤولياتهم

وقد تكررت الملاحظات التالية:

- يرى بعض مديري المشاريع أن "الوقت والميزانية أهم من الاعتبارات البيئية" ويعتبرون أن الالتزام البيئي قد يُبطئ إجراءات التنفيذ
- أشار مختصون فنيون إلى أن تقييم المخاطر البيئية لا يتم بشكل ممنهج وأن "التقييم البيئي غالبًا ما يُضاف بعد إعداد وثائق المشروع"
- أكدت آراء أخرى من موظفي التخطيط أن هناك "افتقارًا إلى منصة مؤسسية موحدة لإدارة المشاريع بشكل شمولي تأخذ في الاعتبار التكلفة والجدوى والأثر البيئي في آنٍ واحد"
- أبدى بعض الموظفين حماسًا لفكرة إنشاء مكتب لإدارة المشاريع (PMO) يتبع الوزير مباشرةً ويختص بضبط الجدول الزمني للمشاريع وتحقيق التكامل بين وحدات التخطيط والتنفيذ

تدل هذه التصورات على أن هناك وعيًا متفاوتًا بين الموظفين حول أهمية الحياد الصفري في إدارة المشاريع كما تعكس الحاجة إلى هيكلة مؤسسية جديدة تعزز التكامل وتدخل الاعتبارات البيئية ضمن المعايير الأساسية لنجاح المشروع

تحليل الأدبيات الرمادية

تشير الأدبيات الرمادية – التي تشمل التقارير الحكومية والمذكرات المؤسسية والممارسات الإدارية الداخلية – إلى أن وزارة الاقتصاد في سلطنة عُمان تبذل جهودًا متنامية لتطوير منظومة المشاريع التنموية ولكن دون إطار متكامل موحد لإدارة المشاريع قائم على المعايير الدولية ففي تقرير التنمية الاقتصادية الصادر عن الوزارة لعام 2023 تم التأكيد على ضرورة "رفع كفاءة تنفيذ المشاريع ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة" إلا أن التقرير لم يحدد أدوات التنفيذ ولا آليات التقييم البيئي للمشاريع

من جانب آخر تشير وثيقة داخلية غير منشورة من وحدة التخطيط إلى غياب قاعدة بيانات موحدة للمشاريع التي تشرف عليها الوزارة مما يُصعّب من عملية المتابعة والتقييم التراكمي وفي تقرير مراقب الحسابات لعام 2022 وُجد أن بعض المشاريع تعاني من "تكرار التعديلات في المواصفات وارتفاع التكاليف وتأخر الإنجاز نتيجة ضعف التنسيق المسبق والتخطيط المرحلي"

كما أن معظم الأدلة التشغيلية المعتمدة في الوزارة تركز على الجانب المالي والإجرائي دون الإشارة إلى أبعاد إدارة المخاطر أو مؤشرات الأداء البيئي في المقابل تدعو رؤية عُمان 2040 إلى دمج البُعد البيئي في

جميع المراحل الحكومية خاصةً في المشاريع التنموية الكبرى إلا أن ذلك لا يزال في طور المبادرات المنفصلة وليس جزءًا من منظومة مؤسسية واضحة المعالم

وتظهر هذه الأدبيات الرمادية غياب مأسسة متكاملة لإدارة المشاريع من منظور استراتيجي وبيئي ما يضعف قدرة الوزارة على تقييم الأثر الشامل لمشاريعها

تحليل الأدبيات المنشورة الخاصة بالوعي البيئي في إدارة المشاريع

تتفق معظم الأدبيات المنشورة حول أهمية دمج المفاهيم البيئية ضمن عمليات إدارة المشاريع لا سيما في المشاريع الحكومية التي تستهلك موارد كبيرة وتؤثر على البيئة والمجتمع
يشير Kerzner (2022) إلى أن "التحول نحو إدارة المشاريع الخضراء أصبح من سمات الحكومات الطامحة إلى التوازن بين التنمية والبيئة" مؤكدًا أن المسؤولية البيئية يجب أن تبدأ منذ مرحلة التصميم

كما تبرز دراسة Silvius & Schipper (2014) أن المشاريع الناجحة في العصر الحديث لا تقاس فقط بمدى إنجازها في الوقت والميزانية المحددة بل بمدى قدرتها على التكيّف مع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وتؤكد الدراسة أن "الوعي البيئي داخل فرق إدارة المشاريع هو محرك أساسي لإدماج الاعتبارات البيئية ضمن دورة حياة المشروع"

في السياق الخليجي تشير دراسة للباحث الخليفي (2020) إلى أن "الوعي البيئي المؤسسي لا يزال منخفضًا في معظم المؤسسات الحكومية الخليجية ويُنظر إلى البُعد البيئي كعامل ثانوي مقارنة بالمعايير المالية والفنية"

وتكشف هذه الأدبيات أن الوعي بأهمية الحياد الصفري رغم تزايده عالميًا لا يزال يحتاج إلى دعم مؤسسي في الوزارات الحكومية من خلال التدريب وتحديث الأدلة وبناء وحدات حوكمة مخصصة لتقييم الأثر البيئي وربط ذلك بنجاح المشروع

التحليل النقدي للأدبيات: أوجه التشابه والاختلاف

من خلال مراجعة الأدبيات المنشورة والرمادية تبيّن وجود تقاطعات وتباينات مهمة نعرضها كما يلي:

أوجه التشابه:

- معظم الأدبيات تتفق على مركزية التخطيط كعنصر حاسم في نجاح المشاريع
- تؤكد الدراسات على أهمية دمج البُعد البيئي كعنصر أصيل ضمن إدارة المشاريع الحكومية

- يُجمع الباحثون على أن الوعي البيئي المؤسسي يلعب دورًا كبيرًا في تفعيل مبادئ الاستدامة داخل المشروع

أوجه الاختلاف:

- تختلف الأدبيات في توصيف العوامل المؤسسية الحاكمة: فبينما تركّز الأدبيات الدولية على الأطر التنظيمية مثل PMO وPMBOK تركز الأدبيات المحلية على التحديات الإجرائية (الميزانية الإجراءات نقص الكفاءات)
- تختلف الأدبيات أيضًا في منهجية القياس؛ فالدراسات الغربية تعتمد مؤشرات أداء بيئي دقيقة بينما تفتقر المؤسسات المحلية لمثل هذه الأدوات

القيود:

- تفتقر معظم الدراسات العمانية إلى البحوث النوعية الميدانية التي تربط بين إدارة المشاريع والوعي البيئي
- لم تدرج الأدبيات المؤسسية مصطلح الحياد الصفري كجزء من الأداء المؤسسي إلا مؤخرًا مما يعكس فجوة في المواءمة بين التوجهات الوطنية والآليات الإدارية

بناءً على ذلك تكشف هذه التحليلات أن هناك حاجة ماسّة إلى تطوير إطار مفاهيمي ومنهجي لإدارة المشاريع الحكومية يأخذ في الاعتبار المتغيرات المؤسسية والبيئية معًا وهو ما تسعى هذه الدراسة لسدّه

الإطار النظري

يرتكز هذا البحث النوعي على دمج ثلاث نظريات إدارية وتنموية تشكّل الإطار التفسيري لفهم العلاقات بين إدارة المشاريع والوعي المؤسسي بالحياد الصفري في وزارة الاقتصاد وهي :نظرية أصحاب المصلحة نظرية التغيير ونظرية القيمة المشتركة يساعد هذا الدمج النظري في تفسير سلوك الفاعلين التنظيميين وفهم كيف تؤثر التصورات المؤسسية على دمج البعد البيئي ضمن إدارة المشاريع الحكومية

نظرية أصحاب المصلحة(Stakeholder Theory)

قدّم Freeman (1984)نظرية أصحاب المصلحة لتؤكد أن نجاح أي منظمة يتوقف على قدرتها على تلبية تطلعات مختلف الأطراف المعنية سواء كانوا داخليين (موظفين إدارات) أو خارجيين (الجهات الرقابية المجتمع البيئة)
وفي سياق وزارة الاقتصاد تعد مشاريع التنمية من أبرز أدوات التفاعل مع أصحاب المصلحة؛ لذلك فإن أي

مشروع لا يأخذ في الحسبان مصالح الجهات البيئية أو المجتمعية أو يتجاهل تأثيره على المحيط العام يُعد ناقصًا وظيفيًا واستراتيجيًا
تستخدم هذه النظرية في الدراسة لتحليل كيفية إدراك القائمين على المشاريع لأدوارهم تجاه أصحاب المصلحة وما إذا كان يُنظر إلى الحياد الصفري كأحد مطالبهم الجوهرية أم لا

نظرية التغيير(Theory of Change)

تعد نظرية التغيير إطارًا سببيًا يربط بين المدخلات والأنشطة والمخرجات والنتائج والأثر النهائي لأي مشروع أو تدخل مؤسسي وتفترض هذه النظرية أن التخطيط السليم للتغيير يتطلب تصورًا واضحًا لسلسلة النتائج المرجوة وبناء مؤشرات لكل مرحلة لضمان المساءلة
في إدارة المشاريع الحكومية تساعد هذه النظرية على تصميم مشاريع قابلة للتقييم والمراجعة وتبرز العلاقة بين الأهداف البيئية بعيدة المدى (كالحياد الصفري) والأنشطة اليومية التي يتم تنفيذها كما تسمح بقياس أثر الوعي المؤسسي على تعزيز الممارسات البيئية في كل مرحلة من مراحل المشروع
بالتالي توظف هذه الدراسة نظرية التغيير لتقييم مدى وعي القائمين على المشاريع في وزارة الاقتصاد بالعلاقة بين ما يقومون به يوميًا وبين الأثر المناخي المطلوب تحقيقه على المدى الطويل

نظرية القيمة المشتركة(Creating Shared Value)

قدّمها Porter & Kramer (2011) كبديل للرؤية التقليدية للربح المؤسسي وتفترض أن المؤسسات تحقق أفضل أداء عندما تخلق في الوقت ذاته قيمة اقتصادية وقيمة اجتماعية وبيئية فكل مشروع يمكنه أن يعزز الربحية المؤسسية إذا ساهم في حل تحدٍ اجتماعي أو بيئي
في السياق الحكومي تترجم هذه النظرية إلى ضرورة تصميم مشاريع لا تقتصر على المؤشرات المالية أو التنموية التقليدية بل تسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الاستدامة وتقليل الأثر البيئي ورفع جودة الحياة
من هنا تم اعتماد هذه النظرية في الدراسة لتقييم ما إذا كانت وزارة الاقتصاد – عند إدارتها للمشاريع – تخلق قيمة بيئية مضافة تتماشى مع أهداف الحياد الصفري أم أن المشاريع تظل أسيرة المؤشرات الكمية والنتائج قصيرة المدى

الفرضيات الرئيسية للدراسة

بناءً على الإطار النظري السابق تم تطوير الفرضيات التالية:

1. كلما زاد وعي أصحاب المصلحة في وزارة الاقتصاد بأهمية الحياد الصفري زادت احتمالية دمج الاعتبارات البيئية في إدارة المشاريع

2. تساهم إدارة المشاريع وفق مبادئ نظرية التغيير في رفع جودة التخطيط البيئي ووضوح العلاقة بين الأنشطة والأثر البيئي
3. يساعد تبني مفهوم القيمة المشتركة على تحقيق أهداف مزدوجة: كفاءة تنفيذ المشاريع وتحقيق أثر بيئي ملموس
4. تؤثر تصورات أصحاب المصلحة تجاه الحياد الصفري على درجة الالتزام بالإجراءات البيئية داخل دورة حياة المشروع
5. غياب مكتب موحد لإدارة المشاريع يؤدي إلى ضعف التنسيق المؤسسي ويُقلل من فاعلية المراقبة البيئية للمشاريع

الفجوة البحثية

على الرغم من التوسع الكبير في الدراسات التي تناولت إدارة المشاريع في المؤسسات الحكومية إلا أن معظمها ركز على الجوانب التقليدية للإدارة مثل الوقت الكلفة وجودة الإنجاز دون أن تتعمق في تحليل البعد البيئي كجزء من منظومة إدارة المشاريع ويظهر ذلك بشكل خاص في السياق العُماني حيث تعد وزارة الاقتصاد جهة محورية في التخطيط التنموي ومع ذلك لا تزال الربط بين إدارة المشاريع والحياد الصفري في هذه الوزارة غائبًا عن الأدبيات الرسمية والأكاديمية

كما أن الأدبيات السابقة التي تناولت مشاريع وزارة الاقتصاد اقتصرت على تقارير تنفيذية تصف مستوى الإنجاز المالي والزمني للمشاريع دون تحليل للمنهجيات المستخدمة أو إدماج الاعتبارات البيئية أو مساءلة الجوانب المتعلقة بإدارة المخاطر البيئية أو تقييم الأثر الكربوني

وبالمثل لم تتناول الأدبيات العُمانية المنشورة تصور أصحاب المصلحة داخل وزارة الاقتصاد لمسؤولياتهم تجاه الحياد الصفري ولم تستكشف كيف يمكن توظيف أدوات مثل نظرية التغيير أو القيمة المشتركة في تصميم وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى

لذلك تأتي هذه الدراسة لسد فجوة ثلاثية:

1. غياب الدراسات النوعية التي تربط بين إدارة المشاريع والحياد الصفري
2. ضعف التركيز على البعد البيئي في الأدبيات الحكومية المرتبطة بالمشاريع الاقتصادية
3. القصور في تحليل تصورات وممارسات أصحاب المصلحة في وزارة الاقتصاد فيما يخص الاستدامة البيئية

بيان المشكلة

تواجه وزارة الاقتصاد في سلطنة عُمان تحديًا مزدوجًا يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من جهة والوفاء بالتزامات الدولة البيئية من جهة أخرى وعلى رأسها هدف الحياد الصفري بحلول عام 2050 ومع تعدد المشاريع التنموية التي تشرف عليها الوزارة يصبح من الضروري فهم كيف تدار هذه المشاريع من منظور بيئي وما إذا كانت الأدوات المستخدمة في التخطيط والتنفيذ تراعي الأبعاد الاستراتيجية المرتبطة بتقليل الانبعاثات

وتشير الملاحظات الميدانية إلى وجود فجوة بين ما تنص عليه الخطط الاستراتيجية وبين الممارسات اليومية لإدارة المشاريع وخاصة في ما يتعلق بدمج مؤشرات الأداء البيئي وتقييم الأثر المناخي وبناء قدرات فرق العمل في مفاهيم إدارة المشاريع المستدامة

لذا تتمثل المشكلة البحثية في السؤال التالي:

إلى أي مدى تدار المشاريع في وزارة الاقتصاد وفقًا لمفاهيم الإدارة الحديثة التي تراعي الاعتبارات البيئية ومبادئ الحياد الصفري؟

هدف البحث

تهدف هذه الدراسة إلى:

- استكشاف واقع إدارة المشاريع في وزارة الاقتصاد من منظور بيئي واستراتيجي
- تحليل مدى وعي أصحاب المصلحة بمسؤولياتهم تجاه الحياد الصفري
- تقييم مدى تطبيق مفاهيم نظرية أصحاب المصلحة ونظرية التغيير والقيمة المشتركة داخل سياق المشاريع الحكومية
- تقديم توصيات عملية لمأسسة إدارة المشاريع البيئية داخل الوزارة واقتراح آليات لبناء القدرات وتعزيز الأداء المؤسسي

سؤال البحث الرئيسي

كيف يُمكن لوزارة الاقتصاد في سلطنة عُمان أن توظف مبادئ إدارة المشاريع الحديثة في تعزيز التوجه نحو الحياد الصفري؟
وما مدى إدراك أصحاب المصلحة داخل الوزارة لدورهم في دمج الاعتبارات البيئية ضمن دورة حياة المشروع؟

أهمية البحث

تنبع أهمية هذه الدراسة النوعية من بُعدين رئيسيين:

أولًا: الأهمية العلمية والنظرية

تسهم الدراسة في سد فراغ معرفي يتعلق بربط مفاهيم إدارة المشاريع في القطاع الحكومي بالممارسات البيئية وهي زاوية لم تحظَ بالاهتمام الكافي في الأدبيات الأكاديمية العربية ولا سيما في سلطنة عُمان كما تقدم الدراسة إطارًا مفاهيميًا تفسيريًا يدمج ثلاث نظريات معروفة (أصحاب المصلحة – التغيير – القيمة المشتركة) مما يثري الحقول المعرفية في إدارة المشاريع والاستدامة المؤسسية

ثانيًا: الأهمية التطبيقية والمؤسسية

تخدم هذه الدراسة وزارة الاقتصاد والمؤسسات الحكومية المشابهة في سلطنة عُمان حيث توفر نتائج تحليلية دقيقة عن مستوى نضج إدارة المشاريع ومدى تفعيل البعد البيئي في دورة حياة المشروع وتعد مخرجات البحث أداة داعمة لصنّاع القرار في تطوير السياسات والإجراءات خاصة في ظل متطلبات رؤية عُمان 2040 وأهداف الحياد الصفري 2050

ومن الجوانب العملية الهامة أن البحث يعتمد على مقابلات واقعية وتحليل وثائق رسمية من داخل الوزارة مما يمنحه مصداقية ميدانية وارتباطًا مباشرًا بتحديات الواقع ويجعل توصياته قابلة للتنفيذ والتكييف المؤسسي

منهجية البحث

اعتمدت هذه الدراسة منهجية البحث النوعي التحليلي باستخدام دراسة الحالة النوعية كتصميم أساسي ويُعد هذا المنهج الأنسب لاستكشاف ظواهر معقدة داخل بيئة واقعية وفهم العلاقات المتشابكة بين السياقات التنظيمية والإدارية والبيئية

أدوات جمع البيانات:

- مقابلات شبه منظمة مع موظفين في وزارة الاقتصاد يعملون في دوائر المشاريع التخطيط الشؤون المالية والمتابعة
- تحليل وثائق رسمية مثل: نماذج تقييم المشاريع خطط العمل تقارير المتابعة والدليل التنظيمي الداخلي
- ملاحظات ميدانية قيدت من خلال زيارات عمل وتفاعلات مباشرة مع فرق المشاريع

تقنية التحليل:

تم استخدام التحليل الموضوعي (Thematic Analysis) بأسلوبيه الاستقرائي والاستنتاجي

- الترميز الاستقرائي كشف عن موضوعات ناشئة من التجربة الميدانية
- الترميز الاستنتاجي استند إلى الإطار النظري لتصنيف المعلومات وربطها بالفرضيات

وتم اتباع إجراءات أخلاقية صارمة لضمان السرية والمصداقية مع الحصول على موافقات مستنيرة من المشاركين

الإطار المفاهيمي

يرتكز الإطار المفاهيمي للدراسة على الربط بين أربعة متغيرات رئيسية:

المتغير	نوع المتغير
وعي أصحاب المصلحة بأهمية الحياد الصفري	متغير مستقل
إدماج الاعتبارات البيئية في إدارة المشاريع	متغير معدل
فاعلية إدارة المشاريع في وزارة الاقتصاد	متغير تابع
الثقافة المؤسسية للاستدامة	متغير وسيط ناشئ

يُفترض أن إدراك العاملين في الوزارة للحياد الصفري وتوفر ثقافة تنظيمية داعمة يؤديان إلى إدماج فعّال للاعتبارات البيئية ضمن مراحل إدارة المشروع مما ينعكس في تحسين الأداء المؤسسي وتقدم الوزارة نحو أهدافها الوطنية

جدول الترميز (المفاهيم وأسئلة البحث)

السؤال المرتبط في المقابلات	المفهوم
ما مدى إدراكك لأهمية التزام الوزارة بالحياد الصفري؟	وعي الموظف بالحياد الصفري
هل يتم تقييم الأثر البيئي عند تصميم المشاريع؟	إدماج الاعتبارات البيئية

ما المنهج المعتمد في تخطيط المشروع ومتابعته؟	منهجية إدارة المشروع
ما مستوى التنسيق بين أقسام الوزارة في تنفيذ المشاريع؟	المشاركة المؤسسية
هل ترى أن الوزارة تشجع على الممارسات البيئية؟	الثقافة المؤسسية للاستدامة
ما رأيك في وجود جهة مركزية لإدارة المشاريع؟	الحاجة إلى مكتب إدارة مشاريعPMO

الإطار المنهجي

يمثل هذا القسم الأساس المنهجي الذي قامت عليه الدراسة ويُبيّن المنطلقات الفلسفية والتصميم البحثي والإجراءات التي اتبعت لضمان مصداقية النتائج ودقتها

فلسفة البحث

اعتمدت الدراسة على النموذج البنائي التفسيري(Constructivist–Interpretivist Paradigm) الذي يُركز على بناء المعرفة من خلال فهم التجارب الفردية والسياق الاجتماعي والتنظيمي الذي تنشأ فيه الظواهر وترتكز هذه الفلسفة على افتراض أن الحقيقة ليست مطلقة بل تبنى من خلال التفاعل والتفسير وهو ما يُعد مناسبًا لطبيعة هذه الدراسة التي تهدف إلى فهم تصورات وممارسات أصحاب المصلحة داخل وزارة الاقتصاد في سياق إدارة المشاريع والحياد الصفري

نوع الدراسة

تعد هذه الدراسة دراسة حالة نوعية تحليلية ركزت على وزارة الاقتصاد كمثال واقعي لمؤسسة حكومية رئيسية تشرف على تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة وقد تم اختيارها لأنها تمثل بيئة نموذجية لدراسة التحديات المؤسسية والإدارية التي تواجه دمج البُعد البيئي في التخطيط التنموي
وتم جمع البيانات النوعية عبر مقابلات شبه منظمة ملاحظات ميدانية وتحليل مستندات رسمية ما يسمح بفهم عميق للسياق المعقد داخل الوزارة

سياق واعداد الدراسة

أجريت الدراسة داخل وزارة الاقتصاد في سلطنة عُمان خلال الفترة من ديسمبر 2024 إلى مارس 2025 وتزامن هذا مع توجهات مؤسسية داخل الوزارة لإعادة تقييم منظومة المشاريع وتفعيل مؤشرات أداء ترتبط برؤية عمان 2040

وقد تم التنسيق مع مكتب التخطيط ومكتب الوزير لإجراء المقابلات مع أصحاب العلاقة في الدوائر التالية:

- دائرة المشاريع الاستثمارية
- دائرة السياسات الاقتصادية
- المديرية العامة للمتابعة والتقييم
- لجنة المبادرات التنموية (المشكّلة مؤخرًا)

مجتمع وعينة الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين المعنيين بإدارة المشاريع أو الذين لهم علاقة مباشرة بتخطيط أو تنفيذ أو تقييم المشاريع داخل الوزارة
وقد تم استخدام العينة القصدية لاختيار المشاركين بناءً على الأدوار الوظيفية والخبرة العملية وشملت العينة:

- 2مدير مشاريع
- 3موظفين في دائرة التخطيط
- 2محللين في دائرة السياسات
- 2مختصين بيئيين من الجهة الرقابية الشريكة (هيئة البيئة)
- 1موظف من مكتب معالي الوزير

بلغ العدد الكلي للمشاركين 10 وتمت المقابلات بشكل فردي داخل مكاتبهم بعد موافقة كتابية مسبقة

تقنية جمع البيانات

استخدمت الدراسة ثلاث أدوات رئيسية:

1. المقابلات شبه المنظمة :تم إعداد دليل مقابلة يغطي المفاهيم الأساسية (الإدارة البيئة الحياد الصفري التنسيق المؤسسي) وأجريت كل مقابلة لمدة تتراوح بين 40 و60 دقيقة

2. **الملاحظات الميدانية :قام الباحث بتوثيق سلوك الفرق داخل الوزارة خلال الاجتماعات التحضيرية ومتابعة سير المشاريع سُجلت ملاحظات حول أساليب التنسيق وطرق اتخاذ القرار**
3. **تحليل الوثائق الرسمية :تم جمع وثائق مثل نماذج متابعة المشاريع نماذج التقييم خطة التنمية الخمسية وخطابات التنسيق مع الجهات البيئية**

تقنية تحليل البيانات

اعتمدت الدراسة على التحليل الموضوعي (Thematic Analysis) **بأسلوبيه:**

- **الاستقرائي :**(Inductive) **لاستخلاص الموضوعات من بيانات المقابلات دون فرض افتراضات مسبقة**
- **الاستنتاجي :**(Deductive) **باستخدام الإطار النظري (أصحاب المصلحة – التغيير – القيمة المشتركة) لتحليل الأبعاد الفكرية والتنظيمية للبيانات**

تم استخدام الترميز اليدوي عبر تنظيم العبارات المفتاحية في جداول تفريغ خاصة ثم تجميع الرموز في فئات موضوعية وتحليل الروابط السببية بينها وقد تم مراجعة التحليل من قبل زميل بحثي مختص للتأكد من الاتساق الداخلي والمصداقية التفسيرية

تحليل فرضيات الدراسة

بُني تحليل فرضيات هذه الدراسة على ربط بيانات المقابلات والملاحظات الميدانية بالإطار النظري المكون من نظريات: أصحاب المصلحة التغيير والقيمة المشتركة وقد تم تحليل كل فرضية وفقًا للرموز الموضوعية التي ظهرت خلال المقابلات والمستندات الرسمية

الفرضية الأولى:

كلما زاد وعي أصحاب المصلحة في وزارة الاقتصاد بأهمية الحياد الصفري زادت احتمالية دمج الاعتبارات البيئية في إدارة المشاريع

النتيجة:
أظهرت المقابلات أن نسبة من المشاركين (6 من أصل 10) لا يربطون بشكل مباشر بين إدارة المشاريع والحياد الصفري أحد الموظفين ذكر:

"الحياد الصفري من اختصاص البيئة ونحن معنيون بالتنفيذ حسب الخطة"

وهذا يُشير إلى أن الوعي لا يزال سطحيًا وغير مؤسسي حيث يُنظر للحياد الصفري كهدف بيئي خارجي لا يرتبط بالمهام اليومية للمشاريع وبالتالي فإن دمج الاعتبارات البيئية لا يحدث بشكل منهجي

الفرضية الثانية:

تساهم إدارة المشاريع وفق مبادئ نظرية التغيير في رفع جودة التخطيط البيئي ووضوح العلاقة بين الأنشطة والأثر البيئي

النتيجة:
لم تظهر وثائق الوزارة وجود نماذج منطقية تربط المدخلات والأنشطة والمخرجات بالأثر البيئي كما لم يشر المشاركون إلى وجود "خريطة طريق بيئية" ضمن المشاريع

"نعد خطة مالية وفنية أما الجانب البيئي فيُترك للجهة المختصة لمراجعته"

ما يعني أن نظرية التغيير لم تفعّل بعد كمنهجية متكاملة داخل المشاريع التخطيط يتم بشكل خطي دون ربط مباشر بين النشاط البيئي والأثر المناخي على المدى الطويل

الفرضية الثالثة:

يساعد تبني مفهوم القيمة المشتركة على تحقيق أهداف مزدوجة: كفاءة تنفيذ المشاريع وتحقيق أثر بيئي ملموس

النتيجة:
أحد المشاركين أشار إلى وجود مشروع حديث تم فيه استخدام مواد بناء منخفضة الانبعاثات مما قلل الكلفة البيئية والمالية لكنه أكد أن هذا "لم يكن توجها مؤسسياً بل اجتهاداً من فريق العمل"
بشكل عام لا يُنظر إلى البيئة كفرصة لخلق قيمة اقتصادية واجتماعية مضافة وإنما كشرط تنظيمي خارجي
لذا فإن تبني القيمة المشتركة لا يزال محدودًا ويحتاج إلى قيادة تنظيمية عليا تدمجه ضمن معايير قياس النجاح

الفرضية الرابعة:

تؤثر تصورات أصحاب المصلحة تجاه الحياد الصفري على درجة الالتزام بالإجراءات البيئية داخل دورة حياة المشروع

النتيجة:
من خلال الملاحظات تبين أن التصورات الفردية تؤثر فعليًا على مدى الالتزام في مشروعين تمت مراقبتهما المشروع الذي قاده مدير يؤمن بأهمية البيئة احتوى على تقارير تقييم بيئي تفصيلية في حين خلا المشروع الآخر من أي إجراءات بيئية داخلية باستثناء الموافقة الشكلية من جهة البيئة
وهذا يدل على أن الحياد الصفري يتوقف حاليًا على القناعات الشخصية لا على نظام مؤسسي موحد

الفرضية الخامسة:

غياب مكتب موحد لإدارة المشاريع يؤدي إلى ضعف التنسيق المؤسسي ويُقلل من فاعلية المراقبة البيئية للمشاريع

النتيجة:
اتفقت أغلب الآراء (9 من 10 مشاركين) على أن غياب وحدة مركزية لإدارة المشاريع يؤدي إلى ازدواجية في المتابعة وتأخر في رصد المشاكل

"كل دائرة تدير مشاريعها بطريقتها لا يوجد جهة تراقب التنفيذ بشكل موحد أو تربطه بالبيئة أو التكلفة"

كما أكد أكثر من مشارك أن "إنشاء PMO سيكون له أثر كبير في رفع الكفاءة وتوحيد الرؤية" وهو ما يدعم هذه الفرضية بشكل واضح

ربط النتائج بالأدبيات

يمثل هذا القسم تحليلًا تأمليًا لمخرجات الدراسة في ضوء الأدبيات النظرية والميدانية التي تم استعراضها بهدف التحقق من اتساق النتائج وتفسير الفجوات أو الانحرافات الظاهرة

1الوعي المؤسسي بالحياد الصفري

أظهرت نتائج الدراسة أن وعي موظفي وزارة الاقتصاد بمفهوم الحياد الصفري لا يزال محدودًا وغير مهيكل مؤسسيًا وهذا يتوافق مع ما ورد في الأدبيات الخليجية مثل دراسة الخليفي (2020) التي أشارت إلى أن "الوعي البيئي في المؤسسات الحكومية يُنظر إليه كمطلب تنظيمي وليس كقيمة استراتيجية" كما تتسق هذه النتائج مع الأدبيات الرمادية العمانية التي لم تدرج الحياد الصفري ضمن تقارير الأداء المؤسسي إلا مؤخرًا بشكل جزئي وغير منهجي

2غياب نظرية التغيير في دورة حياة المشروع

أوضحت نتائج المقابلات وتحليل الوثائق أن وزارة الاقتصاد لا تعتمد نماذج تخطيط تربط الأنشطة بالأثر البيئي بشكل سببي وفق نظرية التغيير ويتسق هذا مع ما أشار إليه Weiss (1995) من أن "فشل المنظمات الحكومية في اعتماد نظرية التغيير غالبًا ما يؤدي إلى فقدان البوصلة الاستراتيجية في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والبيئي" كما أن دراسة Silvius et al, (2017) أكدت أن افتقار المشاريع الحكومية إلى الربط السببي بين الأنشطة والنتائج البيئية يُعد من أسباب ضعف الاستدامة في المشاريع

3القيمة المشتركة كمفهوم غائب في التخطيط الاقتصادي

بينت الدراسة أن مفهوم القيمة المشتركة لا يُستخدم بوعي تنظيمي داخل الوزارة بل على أقصى تقدير يُطبّق بشكل فردي من قبل بعض الفرق وهذا يتطابق مع ما ورد في Porter & Kramer (2011) بأن المؤسسات التي لا تدرج خلق قيمة بيئية واجتماعية ضمن نماذج أعمالها تفقد فرص تحقيق أثر مزدوج (ربحي وبيئي) وتشير دراسة Pfitzer et al (2013) إلى أن الحكومة تحتاج إلى رؤية استراتيجية تربط بين الكفاءة البيئية وجدوى المشاريع من حيث العائد الاقتصادي والاجتماعي وهي رؤية لا تزال غائبة في السياق العُماني حسب نتائج هذه الدراسة

4مركزية القرار وتعددية التنفيذ

تتوافق النتائج المتعلقة بتعدد الجهات المنفذة وغياب وحدة مركزية لإدارة المشاريع مع أدبيات Bryson et al (2006) التي ربطت بين "تشتت المسؤوليات وضعف الأداء في البرامج التنموية الحكومية" ويؤكد Kerzner (2022) أن وجود مكتب موحد لإدارة المشاريع (PMO) يسهم في توحيد الأهداف وتحقيق الرقابة متعددة الأبعاد ومن ضمنها البعد البيئي

5الثقافة المؤسسية والممارسات البيئية

نتائج الدراسة كشفت عن وجود فروقات في الأداء البيئي للمشاريع تعتمد على قناعة الفرد وليس على التزام مؤسسي وهو ما يُعرف في الأدبيات باسم "التحفيز الأخلاقي الفردي مقابل الحوكمة المؤسسية" وقد أشار Gibassier & Unerman (2023) إلى أن تعزيز الاستدامة يتطلب التحوّل من المبادرات الفردية إلى تبني ثقافة تنظيمية تنظر إلى البيئة كمكون جوهري في كل قرار

الاستنتاج التحليلي:

يمكن القول إن نتائج الدراسة تؤكد ما سبق طرحه في الأدبيات حول الحاجة إلى التحول من الإدارة التقليدية للمشاريع نحو نماذج متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الأداء المؤسسي البيئي من خلال:

- بناء الوعي الجماعي
- تطوير الأطر المؤسسية(PMO)
- إدماج التخطيط البيئي منذ مرحلة التصميم
- ربط الأداء البيئي بالمساءلة والتمويل

كل هذا يعزز من فرضية أن نجاح إدارة المشاريع في السياق الحكومي العُماني لا يعتمد فقط على الأدوات التقنية بل على التحوّل الثقافي والتنظيمي نحو الاستدامة والحياد البيئي

ملخص المناقشة

سلطت هذه الدراسة النوعية الضوء على واقع إدارة المشاريع في وزارة الاقتصاد بسلطنة عُمان من خلال تحليل إدراك أصحاب المصلحة لأدوارهم البيئية ومدى ارتباط أنشطتهم بأهداف الحياد الصفري وتفسير العلاقات بين مفاهيم الإدارة والاستدامة عبر إطار نظري متكامل

وتوصلت المناقشة إلى أن هناك تناقضًا بين الخطاب الوطني حول التنمية المستدامة والتطبيق العملي داخل المؤسسات الحكومية حيث يُنظر إلى البُعد البيئي على أنه ملحق تنظيمي لا يُدمج بشكل عضوي ضمن دورة حياة المشروع ويُعد هذا التناقض نتيجة لعدة أسباب تم توضيحها خلال الدراسة:

1غياب البنية المؤسسية لإدارة المشاريع المستدامة

أظهرت نتائج المقابلات غياب مكتب موحد لإدارة المشاريع ما يؤدي إلى تشتت في المسؤوليات وغياب المعايير المشتركة لمتابعة الأداء البيئي وضعف القدرة على المراقبة المتكاملة لمراحل المشروع المختلفة

2ضعف الوعي المؤسسي بالحياد الصفري

يُظهر التحليل أن وعي العاملين بالحياد الصفري لا يزال على المستوى الفردي ولم يتحول إلى سياسة مؤسسية ما يعني غياب الربط بين المشاريع والأهداف البيئية الوطنية وبدلاً من النظر إلى الحياد الصفري كهدف استراتيجي يتم التعامل معه كمتطلب موافقة من جهة بيئية فقط

3مركزية التخطيط وتعددية التنفيذ

تتكرر الإشارة إلى أن التخطيط يُعد داخل وحدة والتنفيذ يُسند لوحدات أخرى دون وجود منصة تنسيقية شاملة هذا الانفصال يقلل من فعالية تبني المنهجيات الحديثة لإدارة المشاريع التي تتطلب تكامل التخطيط التنفيذ والمراجعة ضمن دورة متواصلة

4غياب مؤشرات الأداء البيئي

لم يتم رصد أي وجود لمؤشرات تقييم بيئي داخل نماذج تقييم المشاريع في الوزارة ما يعني أن المشروع يُعتبر ناجحًا بمجرد التزامه بالميزانية والجدول الزمني دون الأخذ في الاعتبار تأثيراته البيئية والمناخية

5الفهم المحدود لنظرية القيمة المشتركة

غالبية المشاركين لم يتمكنوا من ربط الكفاءة الاقتصادية للمشاريع بالأثر البيئي أو المجتمعي مما يدل على أن مفهوم "القيمة المشتركة" غير مفعّل ضمن الإطار الذهني الإداري رغم كونه حجر الزاوية في المشاريع الحديثة الناجحة

التكامل بين النتائج والنظرية:

جاءت النتائج منسجمة مع الإطار النظري المعتمد حيث أثبتت أهمية كل من:

- نظرية أصحاب المصلحة :في تفسير العلاقة بين توقعات المجتمع والقرارات الداخلية
- نظرية التغيير :في كشف غياب الرؤية المرحلية المترابطة للمشروع
- نظرية القيمة المشتركة :في توضيح الحاجة إلى مشروع يخدم الاقتصاد والبيئة في آنٍ معًا

كما أظهرت النتائج أن الثقافة المؤسسية في الوزارة لا تزال تقليدية في جوهرها وتحتاج إلى تحوّل إداري نحو الحوكمة البيئية والإدارية التشاركية التي تدعم تكامل العمليات البيئية مع أهداف المشروع

علاقة التكامل بين الفرضيات

أظهرت نتائج الدراسة أن الفرضيات الخمس التي تم تطويرها انطلاقًا من الإطار النظري لا تعمل بمعزل عن بعضها البعض بل تتكامل بشكل تفاعلي لتشكّل بنية تحليلية موحدة تفسّر ضعف فاعلية إدارة المشاريع البيئية في وزارة الاقتصاد وتحدد مسارات التحسين المطلوبة

1تكامل الوعي المؤسسي والالتزام البيئي

الفرضية الأولى (الوعي بالحياد الصفري) ترتبط جوهريًا بالفرضية الرابعة (تصورات أصحاب المصلحة) فالمستوى الإدراكي لأهمية الاستدامة هو العامل الحاسم في التزام الأفراد والمؤسسات بالإجراءات البيئية وهذا ينسجم مع ما تؤكده نظرية أصحاب المصلحة بأن "الاهتمام المؤسسي يتبع الإدراك الجماعي"

2العلاقة السببية بين التخطيط البيئي والأثر المتوقع

الفرضية الثانية (نظرية التغيير) تمثل حلقة الربط بين النظرية والممارسة إذ تبرزأن غياب الربط بين مراحل المشروع ومخرجاته البيئية يؤدي إلى تنفيذ مشاريع منقوصة الرؤية وقد ظهرت أهمية هذه الفرضية بشكل خاص في تحليل ضعف مرحلة التخطيط لدى الوزارة

3دعم القيمة البيئية من خلال الدمج الاقتصادي

الفرضية الثالثة (القيمة المشتركة) تمثل البعد التطبيقي للاستدامة فهي تؤكد أن خلق القيمة الاقتصادية لا يتعارض مع التوجه البيئي بل يُعززه وقد بيّنت النتائج أن تغييب هذا المفهوم يُضعف الحافز المؤسسي لإدماج البيئة ضمن منطق الربحية أو الكفاءة

4دور الهيكلة المؤسسية في تفعيل جميع الفرضيات

الفرضية الخامسة (غياب مكتب إدارة المشاريع) تعد فرضية بنيوية تسند وتدعم جميع الفرضيات الأخرى فهي تتعلق بغياب كيان حاكم يدير الوعي وينفذ نظرية التغيير ويُفعّل القيمة المشتركة ويراقب الالتزام ويوحّد المعايير

الخلاصة التكاملية:

يمكن تلخيص العلاقة بين الفرضيات بالنموذج التالي:

الوعي المؤسسي + الثقافة التنظيمية → التخطيط المرحلي (التغيير) → خلق القيمة المشتركة → أداء مؤسسي مستدام

بينما تدار هذه العملية بكفاءة فقط إذا وُجد هيكل إداري متكامل مثل مكتب إدارة المشاريع(PMO)

بهذا تظهر الدراسة أن أي محاولة لتحسين إدارة المشاريع البيئية في وزارة الاقتصاد لا يمكن أن تعالج بزاوية منفردة بل تتطلب نهجًا تكامليًا يعالج الجوانب المعرفية المؤسسية الثقافية والهيكلية معًا

دراسات تدعم التكامل بين الفرضيات

يدعم العديد من الباحثين العالميين في مجال إدارة المشاريع والاستدامة البيئية الفرضية التي تنص على أن التحسين المؤسسي لا يتحقق عبر تدخل أحادي (كزيادة التدريب أو تغيير اللوائح فقط) بل عبر شبكة

متكاملة من المكونات المعرفية والتنظيمية والسلوكية وفيما يلي عرض لأبرز الدراسات التي تؤيد هذا النهج التكامل:

1دراسة Bryson, Crosby & Stone (2006)

العنوان: The design and implementation of cross-sector collaborations :
تشير هذه الدراسة إلى أن التعاون المؤسسي بين الأقسام وتوضيح العلاقات السببية بين الأنشطة والنتائج لا يتحقق إلا من خلال بيئة تنظيمية تمكّن من الحوار بين أصحاب المصلحة وتؤسس لرؤية استراتيجية مشتركة وهذا يدعم الربط بين الفرضيتين الثانية (نظرية التغيير) والرابعة (تصورات أصحاب المصلحة)

2دراسة Silvius & Schipper (2014)

العنوان: Sustainability in Project Management Competencies :
تظهر هذه الدراسة أن تطبيق مفاهيم الاستدامة في المشاريع الحكومية يحتاج إلى دمج جوانب ثلاثة:

- القدرات الفردية (الوعي والمهارات)
- الثقافة المؤسسية (الهيكلة والالتزام)
- أنظمة المتابعة والتقييم

وهي بذلك تدعم الربط بين الفرضيات الأولى الثالثة والخامسة

3دراسة Doppelt (2017)

العنوان: Leading Change toward Sustainability :
يُركّز Doppelt على مفهوم "المواءمة الداخلية للتغيير" مؤكداً أن تبني الحياد الصفري كمفهوم مؤسسي يتطلب:

- قيادة استراتيجية تدفع بالرؤية
- إدارة مشاريع مرنة ومهيكلة
- ربط الأداء البيئي بالأداء العام

وبالتالي فإن هذه الدراسة تدعم التكامل بين كل من: نظرية التغيير نظرية القيمة المشتركة وبنية PMO

4دراسة Markard, Raven & Truffer (2012)

العنوان: Sustainability transitions: An emerging field of research and its prospects :

تناولت الدراسة كيفية انتقال المؤسسات من أنظمة تقليدية إلى أخرى مستدامة وأكدت أن هذا الانتقال لا يتم إلا من خلال تفاعل منظم بين:

- السياسات العامة
- الهياكل التنظيمية
- سلوك الأفراد

مما يعزز العلاقة بين وعي الأفراد (الفرضية الأولى) وبنية المؤسسة (الفرضية الخامسة) وآليات التنفيذ (الفرضية الثانية والثالثة)

5دراسة Olsen, Pedersen & Nielsen (2019)

العنوان: Sustainable business model innovation :

أكدت هذه الدراسة أن الابتكار في المشاريع البيئية يتطلب تكاملاً بين القيادة والحوكمة والتخطيط والتمويل والثقافة والاتصال المؤسسي وقد وصفت هذا التكامل بأنه شرط أساسي لنجاح المشاريع الحكومية المستدامة وهو ما يمثل تأكيداً علمياً مباشراً على تكامل فرضيات هذه الدراسة

الاستنتاج:

إن جميع الدراسات المشار إليها تتفق على أن التحول نحو إدارة المشاريع البيئية الفاعلة – سواء في القطاع العام أو الخاص – لا يمكن أن يتم بمعزل عن تعزيز وعي الأفراد وبناء هياكل مؤسسية مرنة وتبني منهجيات متكاملة تجمع بين القيم البيئية والنتائج الاقتصادية وهو ما يُشكّل جوهر فرضيات هذه الدراسة وتكاملها

الإنجازات العملية والنظرية

تمثل هذه الدراسة النوعية إسهاماً مزدوجاً على المستويين النظري والتطبيقي في مجال إدارة المشاريع الحكومية خاصة في سياق التوجه الوطني نحو تحقيق الحياد الصفري وفيما يلي عرض لأهم الإنجازات التي حققتها:

أولًا: الإنجازات النظرية

1. **دمج ثلاث نظريات في إطار تفسيري موحد:**
   وفرت الدراسة نموذجًا تحليليًا متكاملًا يجمع بين نظرية أصحاب المصلحة ونظرية التغيير ونظرية القيمة المشتركة وهذا الدمج النظري مكّن من تفسير واقع إدارة المشاريع في وزارة الاقتصاد من منظور متعدد الأبعاد (تنظيمي إدراكي بيئي)

2. **إدخال مفهوم الحياد الصفري إلى أدبيات إدارة المشاريع الحكومية:**
   ساهمت الدراسة في ربط أهداف التنمية الوطنية المتعلقة بالمناخ (الحياد الصفري) بنماذج إدارة المشاريع الحديثة وهو جانب لم يُعالج بعمق في الأدبيات العمانية أو الخليجية حتى الآن

3. **صياغة فرضيات مترابطة تعكس واقع المؤسسات الحكومية:**
   جاءت فرضيات الدراسة منسجمة مع الواقع المؤسسي المحلي ومع ذلك فإنها قابلة للتطبيق والتحليل في مؤسسات مشابهة على المستوى الإقليمي ما يمنح الدراسة بُعدًا قابلًا للتعميم المنهجي

ثانيًا: الإنجازات العملية

1. **رصد فجوات تطبيقية في وزارة الاقتصاد:**
   كشفت الدراسة عن غياب مؤشرات الأداء البيئي وضعف التنسيق المؤسسي وعدم تفعيل الحياد الصفري كمكون ضمن دورة حياة المشروع وقد تم توثيق هذه الفجوات من خلال مقابلات مباشرة مع موظفي الوزارة وتحليل وثائق رسمية داخلية

2. **تقديم خريطة طريق لتحسين إدارة المشاريع:**
   اقترحت الدراسة تأسيس وحدة مركزية لإدارة المشاريع (PMO) تتبع مكتب الوزير واعتماد دليل تشغيلي يُراعي البيئة وتحويل مؤشرات المشروع من مؤشرات مالية فقط إلى مؤشرات متعددة الأبعاد تشمل الأثر البيئي والاجتماعي

3. **تحفيز الجهات الحكومية الأخرى على استكشاف البُعد البيئي:**
   من خلال إبراز التجربة العمانية تشكّل هذه الدراسة نموذجًا يُمكن أن يُحتذى به في وزارات أخرى كوزارة النقل وزارة الإسكان أو البلديات التي تشرف على مشاريع تنموية مؤثرة بيئيًا

4. **تحقيق ربط عملي مباشر برؤية عُمان 2040:**
   جاءت توصيات الدراسة منسجمة تمامًا مع مكونات الرؤية الوطنية لا سيما في المحاور المتعلقة بالتنمية المستدامة والحوكمة والاقتصاد الأخضر

خلاصة الإنجاز:

تؤسس هذه الدراسة لمقاربة جديدة في فهم وتقييم المشاريع الحكومية في سلطنة عمان لا تنظر فقط إلى الالتزام بالميزانية أو الإنجاز الزمني بل إلى قدرة المشاريع على المساهمة في مستقبل منخفض الانبعاثات تقوده مؤسسات واعية وهياكل مُمكنة وموارد بشرية مدرّبة على التفكير البيئي الإستراتيجي

الإيجابيات والسلبيات

كشفت الدراسة عن عدد من الإيجابيات التي تعكس جوانب القوة في المنهجية المستخدمة وفي النتائج المستخلصة من أبرزها: الدمج المنهجي بين النظرية والتطبيق والربط المباشر بين أهداف الحياد الصفري وممارسات إدارة المشاريع في وزارة الاقتصاد فضلاً عن بناء إطار مفاهيمي متكامل قائم على خبرات ميدانية واقعية كما تميزت الدراسة بتقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ في السياق العُماني

في المقابل واجهت الدراسة بعض القيود منها: محدودية العينة بسبب طبيعة الوصول المؤسسي غياب بعض الوثائق الداخلية الحساسة التي تعكس دورة حياة المشروع كاملة وافتقار الوزارة لنظام رقمي شامل ما قلل من إمكانية تتبع تطور المشاريع بصورة كمية مقارنة بالتحليل النوعي

التوصيات

1. إنشاء مكتب إدارة مشاريع (PMO) مستقل داخل الوزارة لضبط التنسيق والتخطيط البيئي
2. إدماج الأثر البيئي ضمن مؤشرات الأداء المعتمدة في دورة حياة المشاريع
3. تطوير قدرات الموظفين عبر برامج تدريبية متخصصة في إدارة المشاريع البيئية
4. تحديث النماذج التشغيلية لتشمل تقييم الأثر الكربوني والحياد الصفري
5. تفعيل الشراكة مع هيئة البيئة كمكوّن دائم في تقييم ومتابعة المشاريع الاستثمارية

الدراسات المستقبلية

تقترح الدراسة تنفيذ بحوث مستقبلية مقارنة بين وزارات التنمية الأخرى في سلطنة عُمان وتحليل جاهزيتها المؤسسية لتحقيق أهداف الحياد الصفري كما يُوصى بإجراء دراسات كمية واسعة باستخدام مؤشرات أداء بيئي ومؤسسي لقياس الأثر الفعلي لتبني إدارة المشاريع المستدامة إضافة إلى دراسات تطبيقية تحلل أثر وجود وحدة PMO على جودة الإنجاز

المراجع

أولاً: المراجع العربية

1. وزارة الاقتصاد (2022) عن الوزارة الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد بسلطنة عُمان https://wwweconomygovom
2. المؤسسة العلمية لرعاية المبادرين (2022) نبذة عن إدارة المشاريع https://sfic-yemenorg
3. الحديدي روان محمد (2020) مفاهيم إدارة المشاريع وأهدافها المجلة العربية للنشر العلمي العدد 25 ص(22–1)
4. الخليفي عبد الله (2020) الاستدامة المؤسسية في الإدارة الحكومية الخليجية مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية
5. عبد الله محمد (2021) إدارة المشاريع الحكومية بين الواقع والمأمول المجلة الإدارية العُمانية المجلد 4 العدد 2
6. جير إيفيت (2005) إدارة المشروعات سلسلة القيادة المجتمعية لتخطيط الصرف الصحي منشورات القيادة المجتمعية عمان

الملحقات

- ملحق أ :بروتوكول ملاحظة الباحث أثناء المقابلات
- ملحق ب :نصوص مختارة من أقوال أصحاب المصلحة
- ملحق ت :جدول الترميز المفاهيمي
- ملحق ث :نموذج استمارة المقابلة شبه المنظمة

ملحق (أ): بروتوكول ملاحظة الباحث – رصد أنماط التحديات في إدارة المشاريع في وزارة الاقتصاد بسلطنة عُمان

تم تنفيذ هذا البروتوكول ضمن الدراسة الميدانية المتعلقة بإدارة المشاريع داخل وزارة الاقتصاد بسلطنة عُمان حيث ركّزت الملاحظات على تتبع أنماط التحديات التنظيمية والتطبيقية التي تواجه فرق العمل المعنية بتخطيط وتنفيذ ومتابعة المشاريع مع إيلاء اهتمام خاص بمدى دمج البُعد البيئي ومفاهيم الحياد الصفري في دورة حياة المشاريع

السياق العام للملاحظة:

تمت الملاحظة خلال زيارات ميدانية للاجتماعات التنسيقية في دائرة المشاريع الاستثمارية ودائرة التخطيط بالوزارة إضافة إلى متابعة سير تقييم مشاريع مختارة مدرجة ضمن الخطة الخمسية الحالية ركّز الباحث على مراقبة مدى التنسيق بين الأقسام المختلفة ومدى تضمين البُعد البيئي في مراحل التخطيط ومدى اعتماد منهجيات واضحة لتقييم الأداء

تفاصيل الملاحظة:

- **تجزئة مراحل إدارة المشروع بين الأقسام :لوحظ وجود تباين في فهم وتطبيق دورة حياة المشروع بين مختلف الدوائر إذ يتولى قسم التخطيط إعداد المشروع دون متابعة دقيقة لمرحلة التنفيذ التي تنتقل إلى دائرة أخرى ما يُضعف من الترابط المؤسسي ويزيد من احتمال تعثر المشاريع**
- **غياب مؤشرات بيئية في تقييم الأداء :خلال جلسات مراجعة المشاريع لم ترصد أي مؤشرات أداء بيئي ضمن نماذج التقييم المستخدمة ما يُشير إلى محدودية دمج البعد البيئي ضمن معايير قياس النجاح المؤسسي**
- **الاعتماد على الأساليب التقليدية :ظهر استخدام واسع للمتابعة عبر الجداول اليدوية وملفاتExcel مع غياب منصة رقمية موحدة لإدارة المشاريع ما يُصعّب من عملية التتبع والتقييم التراكمي**
- **ضعف التكامل مع الجهات البيئية :لم يتم رصد إشراك حقيقي لهيئة البيئة أو فرق مختصة في تقييم الأثر البيئي للمشاريع الاقتصادية بل تكتفى بالموافقة الشكلية دون تفعيل لمبدأ التقييم التشاركي أو الرصد المستمر**
- **غياب برامج تدريبية منتظمة في إدارة المشاريع البيئية :أشار بعض الموظفين أثناء الاجتماعات إلى عدم تلقيهم تدريبًا متخصصًا في أدوات حديثة مثل تحليل المخاطر مؤشرات الأداء المستدام أو إدارة التغيير المؤسسي**

التحليل المبدئي / الانطباعات الأولية:

تعكس هذه الملاحظات وجود تحديات متجذّرة تتعلق بضعف التنسيق المؤسسي وغياب الحوكمة البيئية في إدارة المشاريع ما يُؤثر سلبًا على فاعلية المشاريع وقدرتها على المساهمة في أهداف التنمية المستدامة كما يشير تكرار الفجوات إلى غياب إطار موحد لإدارة المشاريع الأمر الذي يدعو إلى إعادة هيكلة مؤسسية شاملة تشمل بناء القدرات وتأسيس وحدة مركزية(PMO)

جدول توثيق الملاحظات الميدانية:

الملاحظات التكميلية / التعليق	الملاحظة الرئيسية	نوع النشاط / الحدث	التاريخ
التوصية بإشراك الجهات البيئية منذ مرحلة الجدوى	غياب تمثيل جهة بيئية في فريق التخطيط	اجتماع تخطيط أولي لمشروع استثماري	نوفمبر 2024
إدراج مؤشرات لقياس الأثر البيئي والتوافق مع الحياد الصفري	لم يتم تضمين أي مؤشرات بيئية ضمن التقرير	مراجعة تقرير تقييم نصف سنوي لمشروع قائم	ديسمبر 2024
الحاجة إلى منصة رقمية موحدة للمشاريع الحكومية	اعتماد Excel يدوي لمتابعة المهام	اجتماع فني لمتابعة تنفيذ مشروع	يناير 2025
التوصية بإعادة توزيع الأدوار وتوضيح هيكل الحوكمة الإدارية للمشاريع	اختلاف وجهات النظر حول صلاحيات الأقسام المختلفة	اجتماع تقييم داخلي لدائرة المشاريع	فبراير 2025
أهمية تطوير خطة تدريب وطنية تستهدف موظفي المشاريع الحكومية	عدم توفر برامج تدريبية حول أدوات إدارة المشاريع المستدامة	مقابلة مع موظف مسؤول عن التدريب	مارس 2025

ملحق (ب): بروتوكول آراء أصحاب المصلحة – وزارة الاقتصاد بسلطنة عُمان

يهدف هذا البروتوكول إلى توثيق وتحليل آراء أصحاب المصلحة الرئيسيين داخل وزارة الاقتصاد في سلطنة عُمان حول واقع إدارة المشاريع في المؤسسة ومدى إدراكهم لأهمية دمج البُعد البيئي ومفاهيم الحياد الصفري ضمن دورة حياة المشاريع

الفئة المستهدفة:

- **مديرو المشاريع في دوائر: التخطيط الاستثمار السياسات**
- **موظفون فنيون في قسم المتابعة والتقييم**
- **ممثلان من الجهة البيئية الشريكة (هيئة البيئة)**
- **مسؤول من مكتب الوزير له صلة مباشرة بملف تنفيذ الخطة الخمسية**

أداة المقابلة:

تم استخدام دليل مقابلة شبه منظم يحتوي على أسئلة مفتوحة مرتكزة على المفاهيم التالية:

- **وعي الحياد الصفري**
- **مؤشرات الأداء البيئي**
- **التنسيق بين الجهات**
- **الحوكمة المؤسسية للمشاريع**
- **الثقافة المؤسسية الداعمة للاستدامة**

أهم محاور المقابلة:

المحور	مثال على السؤال المطروح
وعي الحياد الصفري	كيف تفهمون التزامات السلطنة نحو الحياد الصفري؟ وهل تؤثر على عملكم اليومي؟
تقييم الأداء البيئي	هل تتضمن نماذج تقييم المشاريع أي مؤشرات بيئية؟
التنسيق المؤسسي	كيف يتم التنسيق بين دائرتكم وبقية الجهات المنفذة أو الجهات البيئية؟

مثال على السؤال المطروح	المحور
هل ترى ضرورة لإنشاء مكتب مركزي لإدارة المشاريع داخل الوزارة؟	وحدة إدارة المشاريع (PMO)
هل ترى أن ثقافة الوزارة تدعم التفكير البيئي ودمج الاستدامة؟	بيئة العمل المؤسسية

منهجية التنفيذ:

- أجريت المقابلات بين شهري فبراير ومارس 2025
- مدة كل مقابلة تراوحت بين 30 و60 دقيقة
- تم تدوين الإجابات يدويًا وتسجيلها صوتيًا بموافقة المشاركين
- تم الحفاظ على سرية هوية المشاركين باستخدام رموز بدلًا من الأسماء

عينة المشاركين وتوزيعهم:

القسم/الجهة	الوظيفة	رمز المشارك
دائرة المشاريع الاستثمارية	مدير مشاريع	P1
دائرة المتابعة والتقييم	خبير تقييم	P2
دائرة التخطيط	محلل بيانات مشاريع	P3
هيئة البيئة – تقييم المشاريع	موظف فني	P4
مكتب الوزير	مستشار تنفيذي	P5
التخطيط والمشاريع والبيئة	موظفون متخصصون آخرون	P6–P10

خلاصة البروتوكول:

أظهرت آراء أصحاب المصلحة تنوعًا في التصورات حول أهمية الاستدامة في المشاريع وتمحورت أبرز الملاحظات حول الحاجة لهيكل تنظيمي أكثر وضوحًا وغياب الربط بين مؤشرات الأداء والمستهدفات البيئية وضرورة التدريب العملي على أدوات تقييم الأثر البيئي في إطار المشاريع الحكومية

ملحق (ت): جدول الترميز – المفاهيم وأسئلة البحث النوعي

يعرض هذا الملحق جدول الترميز المستخدم في تحليل المقابلات والملاحظات الميدانية حيث تم تنظيم المفاهيم الرئيسية وفق الرموز التحليلية وربطها مباشرة بأسئلة المقابلة وبالإطار المفاهيمي المعتمد في الدراسة

هيكل الجدول:

سؤال المقابلة المقابل	الرمز التحليلي	المفهوم الأساسي
ما مدى إدراكك لأهمية الحياد الصفري في إدارة المشاريع داخل الوزارة؟	A1	وعي الموظف بمفهوم الحياد الصفري
هل يتم تقييم الأثر البيئي ضمن مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع؟	A2	دمج البيئة في دورة حياة المشروع
كيف يتم التنسيق بين دائرتك والجهات المعنية بالمشروع (التمويل البيئة التنفيذ)؟	B1	التنسيق المؤسسي
هل ترى أن وجود وحدة مركزية لإدارة المشاريع سيسهم في تحسين التنسيق والمتابعة؟	C1	غياب وحدة PMO لإدارة المشاريع
هل تستخدم الوزارة مؤشرات أداء بيئي ضمن نظام التقييم الحالي للمشاريع؟	D1	مؤشرات الأداء البيئي
هل تعتقد أن بيئة العمل المؤسسية تشجع على تبني مفاهيم الاستدامة والوعي البيئي؟	E1	الثقافة المؤسسية للاستدامة
هل هناك توجيهات لربط مخرجات المشروع بالالتزامات المناخية الوطنية؟	F1	العلاقة بين القيم البيئية والنتائج

آلية بناء الرموز:

- **تم استخراج الرموز عبر التحليل الاستقرائي ثم تأكيدها نظريًا من خلال الإطار التفسيري المستند إلى نظريات: أصحاب المصلحة التغيير والقيمة المشتركة**

- تم ترميز كل وحدة فكرة داخل إجابات المقابلات يدويًا وربطها بالرمز المناسب ثم تصنيفها ضمن مصفوفات موضوعية لتحليل الأنماط المتكررة

أمثلة على تطبيق الرموز:

مشاركة – P2 حول تقييم الأثر البيئي:
"عادة ما نرفق تقييم الأثر بعد الموافقة على المشروع لكنه لا يُناقش خلال التصميم"
←رمز التحليل) A2 :دمج البيئة في دورة حياة المشروع(

مشاركة – P4 حول التنسيق المؤسسي:
"الجهة البيئية لا تدعى عادة إلا إذا طلبت الموافقة في النهاية ولا نشركهم مبكرًا"
←رمز التحليل) B1 :ضعف التنسيق المؤسسي(

ملحق (ث): استمارة المقابلة الخاصة بالدراسة

عنوان الدراسة:

إدارة المشاريع في وزارة الاقتصاد بسلطنة عُمان: دراسة حالة نوعية

هدف المقابلة:

تهدف هذه المقابلة إلى استكشاف تصورات وممارسات أصحاب المصلحة في وزارة الاقتصاد حول إدارة المشاريع ومدى دمج الاعتبارات البيئية وخاصة الحياد الصفري ضمن دورة حياة المشاريع الحكومية

تعليمات عامة:

- **جميع المعلومات تعامل بسرية تامة وتستخدم لأغراض البحث العلمي فقط**
- **المشاركة طوعية ويمكن الانسحاب في أي وقت**
- **يُفضّل الإجابة بصراحة وشفافية ولا توجد إجابات صحيحة أو خاطئة**

البيانات التعريفية للمشارك:

- **الاسم (اختياري) :**
- **الوظيفة / القسم :**
- **عدد سنوات الخبرة في المشاريع :**
- **التخصص أو المؤهل الأكاديمي :**

محاور المقابلة وأسئلتها:

أولًا: التصورات العامة عن إدارة المشاريع

1. **كيف تخطط المشاريع التنموية داخل وزارتكم؟**
2. **ما الجهات التي تشارك عادة في مرحلة التصميم والإعداد؟**

ثانيًا: دمج الاعتبارات البيئية

3. **هل تتضمن دورة المشروع خطوات رسمية لتقييم الأثر البيئي؟**
4. **في رأيك ما مدى أهمية الحياد الصفري في عمل المشاريع الحكومية؟**
5. **هل يتم الرجوع إلى مؤشرات بيئية خلال تقييم المشاريع؟**

ثالثًا: التنسيق المؤسسي والحوكمة

6. **كيف يتم التنسيق بين دائرتكم والجهات التنفيذية أو البيئية الأخرى؟**

7. هل توجد جهة إشرافية موحدة تتابع تنفيذ المشاريع؟ وإن لم تكن موجودة هل تراها ضرورية؟

رابعًا: الثقافة المؤسسية والتحديات

8. هل تشجع ثقافة العمل في الوزارة على إدماج مفاهيم الاستدامة؟
9. ما أبرز التحديات التي تواجه إدراج الحياد الصفري ضمن المشاريع؟
10. ما المقترحات التي تراها ضرورية لتحسين كفاءة المشاريع بيئيًا ومؤسسيًا؟

خالص الشكر والتقدير على وقتكم ومساهمتكم القيمة في دعم هذا البحث النوعي

الباحث

عمر بن راشد بن ناصر الشعيبي

2025